

## HARMONOGRAM PRACÍ

### STAVBA : Vrátkov - tlaková kanalizace

	<b>Popis</b>	<b>Termín zahájení</b>	<b>Termín dokončení</b>
1	stoka S + elektro a vodovodní přípojka pro ČOV	27.5.	7.6.
2	stoka S2 70m + stoka S3 = komunikace ve správě SuS	27.5.	7.6.
3	odtok z ČOV	13.5.	30.6.
4	dokončení stoky S3	3.6.	14.6.
5	přípojky na stoce S1	3.6.	30.6.
6	přípojky na stoce S2 a S3	17.6.	31.7.
7	zahájení stavby ČOV	1.7.	31.12.